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Na temelju lanka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18., 110/18. i
32/20)  i  lanka  44.  Statuta  Op
5/21.) Op inska na elnica Op ine Omišalj podnosi Op inskom vije u Op ine Omišalj

IZVJEŠ E O IZVRŠENJU
PROGRAMA GRA ENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2023. GODINU

lanak 1.
enja  komunalne  komunalne  infrastrukutre  

/23, 32/23 i 45/23) i ostvaren je kako slijedi: 

GRA EVINE  KOMUNALNE  INFRASTRUKTURE  KOJE  SE  GRADITE  RADI
URE ENJA NEURE ENIH DIJELOVA GRA EVINSKOG PODRU JA

AKTIVNOST PLAN IZVRŠENJE %

1. Gradnja javne rasvjete 10.000,00 9.552,78 196

UKUPNO 10.000,00 9.552,78 96

1. Gradnja javne rasvjete
Iznos od 9.552,78 EUR utrošen je za izvedbu novih rasvjetnih tijela u ulici Zagradi te na dijelu ulice
Kan inar. U ulici Zagraddi ugra eno je 5 novih rasvjetnih tijela, a u ulici Kan inar izvedena je priprema
za ugradnju 3 dodatna stupa javne rasvjete na na in da je izvedena kompletna elektroinstalacija te su
izvedeni temelji za budu e stupove javne rasvjete.

GRA EVINE  KOMUNALNE  INFRASTRUKTURE  KOJE  SE  GRADE  U
URE ENIM DIJELOVIMA GRA EVINSKOG PODRU JA

AKTIVNOST PLAN IZVRŠENJE %

1. Gradnja kolno – pješa kih prilaza 52.000,00 51.787,40 100

2. Ribarska obala - luka, obalni put i kupalište 419.515,00 413.600,56 99

3. Centar Omišalj – ure enje 14.000,00 13.817,50 99

4. Gradnja javne rasvjete 107.000,00 104.000,00 97

6. Nabava polupodzemnih kontejnera 90.056,00 90.055,31 100

UKUPNO 879.071,00 869.754,25 99
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6. Nabava polupodzemnih kontejnera
Op ina Omišalj je nabavila dva seta polupodzemnih spremnika za odvojeno prikupljanje otpada. Svaki

itih kontejnera namijenjenih za miješani komunalni otpad, plastiku, staklo, papir i
biootpad. Jedan set se sastoji od 2 kontejnera zapremnine 3 m3 te od 3 kontejnera zapremnine 5m3.
Setovi  su  ugra
polupodzemnih kontejnera, nabavljene su i elektronske brave za otvaranje kontejnera tzv. otpadomjeri
koji e se, osim na novougra enim kontejnerima, ugraditi i na postoje im kontejnerima koji se nalaze na
sljede im lokacijama: u Omišalju (Pod orišina – parkiralište i Ka ini, pored bo
(Put Postana, Primorska cesta – park vrijednost investicije iznosila je

 

GRA EVINE  KOMUNALNE  INFRASTRUKTURE  KOJE  SE  GRADI  IZVAN
GRA EVINSKOG PODRU JA

AKTIVNOST PLAN IZVRŠENJE %

1. Javni sanitarni vorovi 20.000,00 19.743,75 99

2. Nogometno igralište Puš a 14.250,00 5.550,00 39

3.
evinskog 

otpada 8.000,00 0 0

4. Izgradnja POSAM-a 7.466,00 7.465,65 100

UKUPNO 49.716,00 32.759,40 65

1. Javni sanitarni vorovi 
Sredstva su utrošena za izvedbu sanitarnog Isti je postavljen na lokaciji

vor. Sanitarni 
ukrasnim drvenim letvicama u sivoj boji, a sastoji se od muškog 

-a utroše
2. Nogometno igralište Puš a

Sredstva su utrošena za izradu dijela idejnog projekta za rekonstrukciju nogometnog igrališta Puš
sklopu rekonstrukcije nogometnog igrališta planira se i izgradnja tribine za gledatelje sa svim prate im

ni
koncept  idejnog projekta.  Dinamika pla anja  vrši  se isklju
utrošena samo za realiziranu 

evinskog otpada
ani su rashodi za usluge stru

gra  (osnivanje prava gra
radovi u 2023. godini su izvedeni u minimalnom obimu te nije zaprimljen ra un za usluge stru nog
nadzora.

4. Izgradnja POSAM-a
Sredstva su utrošena za dovršetak izvedbe glavnog projekta za izgradnju reci

e 2.000-2.500 m2, a u sklopu izgradnje istog predvi ena je
izgradnja parkirališta s kapacitetom od minimalno 10 parkirališnih mjesta za kamione i 5 parkirališnih
mjesta za osobna vozila. Kompletan e ogra en ogradom visine 2,0 m

armirano betonska površina na kojoj se nalaze spremnici, kontejneri i ostale potrebne posude i oprema.
Osim standardnih kontejnera/press kontejnera, u skl
set polupodzemnih kontejnera. Za potrebe manipulacije s prikupljenim otpadom predvi ena je sljede a
oprema: vaga do 10.000 kg, manja vaga do 300 kg te ru ni vili ar. 
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GRA EVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE SE REKONSTRUIRAJU

AKTIVNOST PLAN IZVRŠENJE %

1. “Pod crikvun – Rosulje” - šetnica 90.000,00 76.072,88 85

2. Cesta Ve ja 15.000,00 10.118,41 68

UKUPNO 105.000,00 86.191,2 82

1. “Pod crikvun – Rosulje” - šetnica 
Iznos od 76.072,88 EUR utrošen je  na realizaciju  projekta  rekonstrukcije  obalne šetnice  – šetalište
Antuna  Koste  u  Njivicama.  Na predmetnoj  lokaciji  postoji  obalna šetnica  (Šetalište  Antona Koste)
širine 1,70 m. Šetnica je preuska te ne zadovoljava potrebe pješa kog prometa koji se njome odvija,
posebno u ljetnim mjesecima, a ovim obuhvatom ista e se proširiti na 3,00 m. na ukupnoj duljini od
510 m. Odvodnja otpadnih oborinskih voda s asfaltirane površine šetnice omogu
popre nim nagibom šetnice.  Postoje a šetnica ima na manjem  izvedenu javnu
rasvjetu, koja e se na odgovaraju i na in uklopiti u novopredvi eno rješenje javne rasvjete kompletne
šetnice.  Naime,  na isto noj strani šetnice (na suprotnoj strani  od mora) izvest e se 21 kom novih
rasvjetnih tijela koje e osvijetliti cijelu šetnicu. 
Gra evinski  radovi  su po eli  krajem 2023. godine,  a realizirani iznos obuhva a izvedbu pripremnih
radova, zemljanih radova te izvedbu betonskih radova na izgradnji obalnog zida.

2. Cesta Ve ja 
Iznos od 10.118,41 EUR utrošen jza izradu geodetskog elaborata te za izradu dijela glavnog projekta
rekonstrukcije dijela ulice Ve ja. Troškovi izrade glavnog projekta nisu podmireni u cijelosti iz razloga
što je dio troška izrade glavnog projekta vezan za isho enje gra evinske dozvole, a budu i da ista još
nije isho ena samim time realizacija je manja od planirane.

lanak 2.
Troškovi u ukupnom iznosu od 998.257,72 EUR, a koji se odnose na Program gra enja komunalne
komunalne infrastrukutre za 2023, financirani su iz Prora una Op ine Omišalj za 2023. godinu i to iz:
- sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 72.215,67 EUR, 
- sredstava komunalne naknade u iznosu od  89.265,15 EUR,
- sredstava pomo i u iznosu od 322.806,45 EUR,
- sredstava naknade za grobna mjesta u iznosu od 18.830,36 EUR,
- sredstva nefinancijske imovine od 44.121,83 EUR,
- sredstava primitaka - APN u iznosu od 4.009,78 EUR,
- sredstava op ih prihoda 283.634,57 EUR,
- sredstava naknade za LNG u iznosu od 125.557,28 EUR,
- sredstava naknada za koncesije na pomorskom dobru u iznosu od 37.816,63 EUR. 

lanak 3.
Ovo Izvješ e objavit 

 NA ELNICA
   mr.sc. Mirela Ahmetovi


